

# Stýrihópsfundur 20. september 2019

## Fundargestir:

- Elsa Eiríksdóttir <[elsae@hi.is](mailto:elsae@hi.is)>
- Róbert Haraldsson <[robhar@hi.is](mailto:robhar@hi.is)>
- Tryggvi Már Gunnarsson <[tryggvimar@hi.is](mailto:tryggvimar@hi.is)>
- Guðmundur H Kjærnested <[ghkjaerne@hi.is](mailto:ghkjaerne@hi.is)>
- Páll Ásgeir Torfason <[pallasgeir@hi.is](mailto:pallasgeir@hi.is)>
- Baldur Eiríksson <[baldure@hi.is](mailto:baldure@hi.is)>

## Niðurstöður

- Heimsókn Instructure
  - Almenn ánægja var með heimsókn Instructure, sem leiddi frekar til áherslubreytinga verkefnisins en kúvendinga.
  - Hí liðar þóttu vel undirbúnir.
  - Helstu afurðir eftir heimsókn:
    - Drög að skjölum til að kynna verkefnið.
    - Dagsetningar næstu námskeiða Instructure.
    - Nákvæmari áætlun um innleiðingu.
    - Aukin þekking tæknifólks.
- Manna þarf ýmis hlutverk, ekki síst til að geta bókað tiltekna einstaklinga á námskeið Instructure.
  - Admin
  - Support
  - Trainers
- Prufuhópur (pilot)
  - Byrja þarf að setja niður hverjir eru í prufuhópi (pilot) strax í næstu viku.
  - Manna þannig að töluverð breidd notenda náist og sem flestar áskoranir komi upp á yfirborðið.
  - Tryggja þarf samskiptaleiðir prufuhóps og stýrihóps.
  - Umfangið má ekki verða það mikið að utanumhaldi sé ógnað.
  - Velja tvo úr hverri deild að jafnaði.
  - Þarf ekki að velja nemendur sértaklega í prufuhóp, en tryggja að þeir nemendur sem fá kennslu gegnum Canvas á prufutíma séu vel upplýstir um hvað er í gangi.
  - Styðjumst við aðferðafræði sem Instructure lagði til um val hópsins.
  - Markmið pilot er að leysa allar mögulegar áskoranir fyrir aðalopnun.
  - Annað markmið pilot er að mynda jákvætt umtal.
- Kynningaráætlun
  - Sett saman svo skilaboðin séu samræmd.
  - Er þegar ágætlega mótuð en samt enn í vinnslu.
  - Leggja áherslu á að notendur áttu lokaorðið í vali á kerfi.

- Mætti skýra skilaboðin frekar, og draga nákvæmnisatriði út í önnur skjöl. Notað meira mannamál.
- Sviðsforsetum kynnt fyrst.
- Rektorsfundur deildaforseta svo.
- Heimsókn í allar deildir.
- Upplýsingafundir
  - Byrja strax í október
  - Stjórnskipulag dugir ekki til að tryggja upplýsingamiðlun.
  - Guðmundur / Róbert þurfa að mæta á alla fundi.
  - Hafa pilotfólk með í sinni deild ef hægt.
  - Staðlaðar glærur og handrit.
- Samstarf um framlínu
  - Þjónustuborð UTS verður með
  - Það þarf að meta kosti og galla mismunandi beiðnakerfa
- Önnur mál
  - Það þarf að mæna “trainer” hlutverkin vegna “train the trainer” námskeiða
  - Fundargerðir verða opnar öllum